

## **LEC iesniedz prasību tiesā pret Rēzeknes domi par parāda un līgumsoda piedziņu**

Informācija masu medijiem  
27.05.2021.

**Neredzot iespēju atrisināt domstarpības sarunu ceļā, SIA “Latvijas Energoceļnieks” (LEC) ir iesniedzis prasības pieteikumu tiesā pret Rēzeknes domi par parāda, līgumsoda un likumisko procentu piedziņu saistībā ar Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas ēkas pārbūves darbiem. Rēzeknes dome nav norēķinājusies ar LEC par veiktajiem un pieņemtajiem darbiem 792 749 eiro vērtībā, savukārt kopā ar līgumsodu un procentu daļu kopsumma ir 913 093 eiro.**

Visi starp LEC un Rēzeknes domi 2018. gada decembrī noslēgtajā līgumā noteiktie darbi, kā arī domes pasūtītie papildu darbi tika pilnībā pabeigti 2020. gada 27. jūlijā un Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas ēka tika pieņemta ekspluatācijā 2020. gada 28. augustā, ko apstiprina arī atbilstoša dokumentācija.

Izmaiņas sākotnēji noslēgtā līguma termiņos, atbilstoši kuriem bija ieplānots pabeigt projekta realizāciju līdz 2020. gada 15. maijam, bija saistītas ar faktu, ka pēc 2020. gada 15. maija bija vēl nepieciešams veikt tieši Rēzeknes domes pasūtītus papildu darbus, kas nebija ietverti līgumā un nebija paredzēti arī būvprojektā.

Paradoksālākais ir tas, ka pārmetot būvniekam darbu pabeigšanas termiņa neievērošanu (2020. gada 15. maijs), Rēzeknes dome papildu darbu izpildei nepieciešamo būvprojekta dokumentāciju būvniekam iesniedza tikai 2020. gada 29. maijā. Atgādinām, ka jebkādas būvdarbus Latvijā drīkst veikt tikai tad, kad būvdarbu veicējam ir nodota būvprojekta dokumentācija.

LEC informē, ka tieši par laiku, kad uzņēmums veica Rēzeknes domes pasūtītos papildu darbus ārpus sākotnējā līgumā definētā nodošanas termiņa, pašvaldība cenšas piemērot uzņēmumam līgumsodu. LEC neinicēja papildu darbu izpildi, tomēr neskatoties uz to, LEC respektēja izveidojušos situāciju un, operatīvi veicot pasūtītos papildus darbus, nodrošināja, ka Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas atjaunotajā ēkā bez sarežģījumiem ir iespējams uzsākt jauno mācību gadu no 1. septembra.

Uzņēmums ir vērsies tiesā, jo pašvaldības vadība savas tiesības izmanto negodprātīgi, proti, šķietami atbilstoši līguma noteikumiem, bet neattaisnojamā veidā un neattaisnojamu mērķu sasniegšanai. Rēzeknes dome arī ilgstoši nav reaģējusi uz uzņēmuma aicinājumu atrisināt esošo situāciju ārpus tiesas kārtībā, tā vietā publiski paužot viedokli par izveidojušos situāciju, kas neatbilst objektīvajiem un dokumentāli pierādāmajiem faktiem.

### **Papildu informācija:**

Sindija Liepiņa

SIA “Latvijas Energoceļnieks” komunikācijas konsultante

Mob.: +371 27886826

E-pasts: sliepina@golin.com